

ПРИНЯТО

Решением Педагогического совета
Государственного бюджетного учреждения
средней общеобразовательной школы № 519
Московского района Санкт-Петербурга
Протокол № 11 от 29.08.2025

УТВЕРЖДЕНО

Приказом по Государственному бюджетному
общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школы Московского
района Санкт-Петербурга
№70 о/д от 01.09.2025
директор ГБОУ школы № 519
_____ /Г.А. Ткачева/

**Дорожная карта
по реализации Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 519 Московского района Санкт-Петербурга
на 2025-2026 учебный год**

№	Наименование этапа	Содержание деятельности и план мероприятий	Сроки	Ответственные
1	Подготовка условий для реализации (целевой модели)наставничества	Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации	сентябрь	директора ГБОУ 519 Г.А. Ткачева Куратор целевой модели наставничества
2	Формирование банка наставляемых	Сбор информации о профессиональных запросах педагогов Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных	Октябрь - ноябрь	Куратор целевой модели наставничества
3	Формирование банка наставников	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в ОУ, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества		Куратор целевой модели наставничества

		Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных		
4	Отбор и обучение	Анализ банка и выбор подходящих наставников для педагога/ группы	ноябрь 2025	Куратор целевой модели наставничества
		Проведение обучения		
5	Организация и осуществление работы наставнических пар/групп	Формирование наставнических групп Проведение первой организационной встречи Создание Совета наставников Планирование рабочего процесса в рамках программы наставничества наставника и наставляемого Рабочие встречи наставника и наставляемого Подведение итогов работы Организация психолого-педагогической поддержки наставляемых, не сформировавших пару или группу Организация текущего контроля Достижения планируемых результатов наставниками	сентябрь 2025 октябрь 2025 октябрь 2025 октябрь - ноябрь 2025 в течение года постоянно	Куратор целевой модели наставничества Педагог - психолог
6	Завершение персонализированных программ наставничества	Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества Публикация результатов на сайте школы	Март-апрель 2026	Куратор целевой модели наставничества
7	Информационная поддержка системы (целевой модели) наставничества	Осуществляется на всех этапах на сайте ОУ	2025-2026уч.год	Куратор целевой модели наставничества

